宕昌县2020年电子商务进农村综合示范
项目管理办法
第一章  总  则
第一条 为进一步挖掘农村电商潜力，推动县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系建设，增强农特产品的市场竞争力，加快推动全县电子商务高质量发展，助力脱贫攻坚，促进乡村振兴。根据《财政部办公厅 商务部办公厅 国务院扶贫办综合司关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》 （财办建〔2020〕48号）和《甘肃省商务厅 甘肃省财政厅 甘肃省扶贫办〈关于印发2020年度电子商务进农村综合示范项目实施方案〉的通知》 （甘商务发〔2020〕227号）等文件精神和有关要求，制定本办法。
第二条 宕昌县电子商务进农村综合示范建设工作领导小组负责电子商务进农村综合示范项目的统筹、规划、审批等重大事项，县电子商务中心负责项目管理的具体工作，县财政局负责项目资金使用的监管和拨付，县审计局负责对项目资金进行审计监督。
第三条 县电商中心、财政等部门要加强对示范项目的监管，定期组织开展联合督促检查活动，确保示范项目实施的建设质量。
第四条 县电商中心、财政等部门在工作中发现项目执行中存在问题的，应指出并督促限期整改，不予整改或整改不到位的取消项目承办单位资格，另行选定承办单位。
第二章 项目选择
第五条 县电子商务中心和县财政局根据《宕昌县2020年电子商务进农村综合示范项目实施方案》 （以下简称实施方案），制定相应的资金、项目管理办法和国有资产管理办法，并在县政府门户网站上公示。
第六条 示范县中央财政专项资金拟支持项目采取公开透明方式和程序择优选择承办单位。
第七条 按照公平、公正、公开原则，采取公开招标确定示范项目承办单位 （企业），并向社会公示；项目应遵循规范运作、突出重点、示范引导、强化监管、提高效益的原则。
第三章 项目管理
第八条 加强信息报送，在县政府网站设置电子商务进农村综合示范项目专栏，及时、全面、准确、集中公开项目内容、资金安排等信息，公共服务中心运营商及时对接商务部农村电子商务和社区商业信息管理系统，对上报的信息经县电商中心审核后，定期提交交易和活动信息。
第九条 定期公示各项目进展情况，包括但不限于项目名称、建设内容和要求、项目承办单位名称、扶持资金额度、完成时限、绩效目标、项目承办单位责任人等，督促项目承办单位按期完成工作。
第十条 建立健全项目建设档案，对项目建设、验收、补助、公示等各环节的档案材料进行整理和归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。
第十一条 各个项目实施企业需在中标后两周内依据招标文件和宕昌县实际，制定切实可行的详细实施方案报县电子商务中心备案审查。
第十二条 公共服务中心承办企业做好项目整体的牵头服务职能，并开发上报信息系统，做好信息报送工作，示范项目其他承办企业积极配合并定期向公共服务中心上报项目建设计划、进度、数据等相关信息，确保项目建设成效。
第十三条 招标要求为最低项目建设标准，根据县域电商发展实际及项目实施需求，需补充完善建设任务，各承办企业要积极配合，拿出具体可操作方案，提交书面申请。
第十四条 承办企业使用专项资金购买的所有资产只能用于国家电子商务进农村综合示范项目，项目建设期满后，由电子商务中心和承办企业经协商沟通，确定资产使用权。
第十五条 各乡镇应全力配合示范项目在本乡镇的相关建设工作，包括服务站点的选址、运营人员推荐，归属乡镇资产监管、培训人员组织、项目验收及其他相关活动等，确保项目顺利实施。
第四章 项目验收
第十六条 项目验收采用组织联合评审和现场验收相结合的验收方式，验收程序为：
（一）项目承办单位（企业）在项目完成后，向项目领导小组提出验收申请；
（二）项目领导小组组织领导小组成员单位或者委托第三方进行专家评审、验收；
（三）对于项目评审过程中出现的疑问，需要现场验收的，组织到项目实施现场进行实地验收；
（四）县电子商务中心对于验收通过的项目进行网上公示，接受社会监督和意见反馈。公示期为15天，公示期间有异议的项目，经调查属实，由县电子商务中心组织领导小组相关成员单位或第三方重新复核；
（五）申请延期并予核准的按延期完工期限申报验收；
（六）示范项目领导小组出具项目验收通过、重新复核或者验收不通过结论。
第十七条 项目承办单位（企业）申请项目验收应向领导小组提交以下材料：
（一）项目验收申请；
（二）项目实施总结报告（需阐述项目投入、完成情况、运营效果、取得成效等）； 
（三）项目所达到的预期效果、经济效益、社会放益等说明性材料；
（四）其他相关材料（包含图片资料、影像资料等）；
（五）可以选择提供其他关于项目完成情况的证明材料。
第十八条 被验收项目存在下列情况之一的，不予通过验收：
（一）未按时、按质、按量完成项目实施方案中主要建设内容的；
（二）提供虚假验收材料、文件或者数据的；
（三）未经领导小组批准，随意变更项目建设内容的；
（四）超过项目规定完成期限未完成项目任务的；
（五）其他不通过验收的情况。
第十九条 未通过验收的项目，项目承办单位（企业）应当在收到未通过验收通知之日起一个月内，对项目进行全面整改，经整改并完成项目实施后，再次提出验收申请；如再次未通过验收或者项目完成后不按期申请验收的，清算追回已支持的专项资金。
第二十条 需要复核的验收项目，项目承办单位（企业） 应当在接到通知之日起7日内提出复核申请。
第五章 项目监督和检查
第二十一条 领导小组在项目实施中应履行以下管理职责：
（一）监督、协调、处理项目执行中的有关难题；
（二）组织或者委托第三方进行项目评审、验收等；
（三）组织或者委托第三方进行项目绩效评估。
第二十二条 县财政局在项目实施中应履行以下管理职责：
（一）配合领导小组做好项目管理、调度、验收等工作；
（二）按照有关规定，做好项目资金监管、拨付等工作。
第二十三条 县审计局在项目实施中应履行审计监督职责。
第二十四条 县纪委在项目实施中应履行以下管理职责：
（一）负责项目实施过程中的监督检查；
（二）负责项目资金使用情况的监督检查。
第二十五条 项目承办单位（企业）或者个人有下列行为之一的，三年内不得申请本县范围内任何政府资金支持项目：
（一）在申报、实施或者验收过程中提供虚假材料，骗取专项支持资金的；
（二）非法挪用、侵占、冒领、截留专项支持资金的；
（三）阻挠或者故意规避政府有关部门依法对实施项目进行的监督、检查和验收，且情节特别严重的。有前款规定情形的单位法定代表人、董事、主要股东、实际控股人以及个人设立或者控股的其他单位，在申请其他有关项目时，适用前款规定处理。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第二十六条 参加项目评审、评估的专家在项目评审、评估过程中，负有保密义务；对外泄密、损害有关单位权益的，应当承担法律责任；专家利用评审、评估以权谋私或者弄虚作假的，一经发现，取消评审资格并依法追究法律责任。
第二十七条 领导小组相关成员单位违反本办法规定，不履行职责，或者与有关项目实施单位（企业）、个人串通、弄虚作假，蓄意骗取专项资金，或者利用职务之便，吃拿卡要、收受他人财物的，将依法追究行政责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第六章 附 则
第二十八条 本办法由宕昌县电子商务进农村综合示范建设工作领导小组办公室负责解释。
第二十九条 本办法自2021年1月1日起实施。
